



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

24.01.2025

г. Владивосток

№ пр.23а-63

**Об утверждении комплекса мер (дорожной карты)
по реализации регионального проекта
«Модернизация школьных и дошкольных систем образования Приморского
края»**

В рамках реализации мероприятий, направленных на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по реализации регионального проекта «Модернизация школьных и дошкольных систем образования Приморского края» (Приложение 1).

2. Утвердить состав регионального штаба по реализации проекта «Модернизация школьных и дошкольных систем образования Приморского края» (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Бушманову И.О.

Заместитель Председателя
Правительства Приморского края –
министр образования Приморского края

Э.В. Шамонова



Комплекс мер (дорожная карта) по реализации регионального проекта
«Модернизация школьных и дошкольных систем образования Приморского края»

№	Наименование мероприятия	Исполнитель/ соисполнитель мероприятия	Результат	Срок выполнения мероприятия
1.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Извещения о проведении закупок	не позднее 30 января 2025 года
2.	Сформирован региональный штаб по реализации проекта, определены региональные координаторы по реализации программы	Министерство образования Приморского края	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	не позднее 31 января 2025 года
3.	Сформирован план деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций	Штаб родительского общественного контроля Приморского края	План деятельности регионального Штаба Родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и Проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций	не позднее 10 февраля 2025 года
4.	Сформирован родительский комитет на базе	Государственные и	Протокол, приказ органов управления	не позднее

№	Наименование мероприятия	Исполнитель/ соисполнитель мероприятия	Результат	Срок выполнения мероприятия
	каждого образовательного учреждения - участника проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	муниципальные образовательные организации - участники проекта	образования муниципальных образований	10 февраля 2025 года
5.	Общеобразовательными организациями организовано публичное обсуждение дизайн-проекта и перечня оборудования для модернизации школьной и дошкольных систем образования с привлечением родителей, обучающихся и воспитанников	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Протокол образовательной организации, информация о проведении публичного обсуждения	не позднее 14 февраля 2025 года
6.	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Протокол образовательной организации	постоянно
7.	Организована на региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Министерство образования Приморского края	Протокольное решение штаба/ Сайт РОИВ/	не позднее 1 марта 2025 года
8.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Министерство образования Приморского края	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
9.	Реализация мониторинга и контроль мероприятий, направленных на капитальный ремонт зданий образовательных организаций, запланированных к вводу к началу 2025/2026 учебного года	Начальники отделов министерства образования Приморского края	Информационно-аналитическая справка	на протяжении реализации проекта, еженедельно по вторникам

№	Наименование мероприятия	Исполнитель/ соисполнитель мероприятия	Результат	Срок выполнения мероприятия
10.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Утвержденный план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 1 марта 2025 года
11.	Полное окончание конкурсных процедур, заключение государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 марта 2025года
12.	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания : в соответствии с: - перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимым при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденных приказом Минпросвещения России от 28 ноября 2024г. №838 ; - перечнем средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Инфраструктурные листы	не позднее 31 марта 2025 года

№	Наименование мероприятия	Исполнитель/ соисполнитель мероприятия	Результат	Срок выполнения мероприятия
	образования» , утвержденной приказом Минпросвещения России от 25 декабря 2024г. №1057 ;			
13.	Заполнение форм мониторинга потребностей в средствах обучения и воспитания государственных (муниципальных) дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сайте https://sas.ficto.ru/	Государственные и Муниципальные образовательные организации - участники проекта	Информационно-аналитическая справка	постоянно
14.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Государственные и Муниципальные образовательные организации - участники проекта	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля 2025 года
15.	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Министерство образования Приморского края	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 апреля 2025 года
16.	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации»	Министерство образования Приморского края/ Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 апреля 2025 года

№	Наименование мероприятия	Исполнитель/ соисполнитель мероприятия	Результат	Срок выполнения мероприятия
	Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»			
17.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Утвержденный план обеспечения дополнительного профессионального образования	не позднее 1 апреля 2025 года
18.	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к реализации мероприятий капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
19.	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов	Государственные и муниципальные	Информационно-аналитическая справка	не позднее 14 августа 2025 года

№	Наименование мероприятия	Исполнитель/ соисполнитель мероприятия	Результат	Срок выполнения мероприятия
	учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	образовательные организации - участники проекта		
20.	Завершение основного объема капитального ремонта и оснащение всех объектов 2025года	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее 28 августа 2025 года
21.	В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Муниципальные образования, Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
22.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической	Государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Документы о повышении квалификации педагогических работников	не позднее 1 октября 2025 года

№	Наименование мероприятия	Исполнитель/ соисполнитель мероприятия	Результат	Срок выполнения мероприятия
	деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;			
23.	Реализация мероприятий, относящихся к благоустройству территорий, закрепленных за соответствующими образовательными организациями	Министерство образования Приморского края, муниципальные образования, государственные и муниципальные образовательные организации - участники проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее 20 ноября 2025 года

Состав регионального штаба по реализации проекта «Модернизация
школьных систем образования Приморского края»

Шамонова Эльвира Викторовна	- заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края, председатель штаба
Медведева Ирина Петровна	- помощник губернатора Приморского края
Бушманова Ирина Олеговна	- первый заместитель министра образования Приморского края
Меховская Анна Юрьевна	- заместитель министра образования Приморского края
Тей Юрий Валерьевич	- заместитель министра образования Приморского края
Кулык Ирина Александровна	- начальник отдела экономики и бюджетного планирования образования министерства образования Приморского края
Дудукчян Артур Мисакович	- начальник отдела материально- технического обеспечения образования министерства образования Приморского края
Ситник Марина Владимировна	- начальник отдела сопровождения проектов и программ министерства образования Приморского края